

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024. Componente de inversión por entidad con corte a 30/09/2020

105 - Veeduría Distrital

Millones de pesos corrientes

Propósito / Programa / Proyecto / Metas (****)			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
1 Realizar 4 Procesos De Transformación De Percepciones, Conocimientos, Hábitos Y El Fortalecimiento De Capacidades Respecto A La Participación	Tipo de anualización	Magnitud	0.50	0.15	30.00	1.00			1.00			1.00			0.50			4.00	0.15	3.75
	Suma	Recursos	\$17	\$15	88.37	\$52	\$0	0.00	\$184	\$0	0.00	\$171	\$0	0.00	\$191	\$0	0.00	\$615	\$15	2.47
2 Hacer 1 Ejercicio De Control Preventivo Haciendo El Acompañamiento Técnico Para El Fortalecimiento Institucional De La Participación Y Control Social	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.04	4.00	1.00			1.00			1.00			1.00			1.00		0.00
	Suma	Recursos	\$19	\$19	100.00	\$76	\$0	0.00	\$170	\$0	0.00	\$175	\$0	0.00	\$153	\$0	0.00	\$593	\$19	3.19
3 Realizar 1 Proceso De Intervención Para La Transformación De La Cultura Ciudadana Y La Cualificación De Las Competencias Para El Control	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.03	3.00	1.00			1.00			1.00			1.00			1.00		0.00
	Suma	Recursos	\$175	\$168	95.79	\$289	\$0	0.00	\$467	\$0	0.00	\$865	\$0	0.00	\$392	\$0	0.00	\$2,189	\$168	7.66
4 Implementar 1 Programa De Estímulos Y Reconocimientos Para Promover Y Visibilizar El Ejercicio De La Participación Y El Control Social	Tipo de anualización (*) Constante	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00			1.00			1.00			1.00			1.00		0.00
	Suma	Recursos	\$5	\$0	0.00	\$29	\$0	0.00	\$201	\$0	0.00	\$211	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$596	\$0	0.00
7605 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá			\$211	\$140	66.58	\$589	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$429	\$0	0.00	\$749	\$0	0.00	\$2,727	\$140	5.14
1 Identificar 1 Universo De Información Con Las Entidades Para Garantizar La Interoperabilidad De La Información	Tipo de anualización	Magnitud	1.00	0.10	10.00	0.00			0.00			0.00			0.00			1.00	0.10	10.00
	Suma	Recursos	\$211	\$140	66.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$211	\$140	66.58
2 Estructurar 1 Modelo Para Organizar, Procesar Y Depurar Los Datos E Información Mediante Técnicas De Análisis, Minería O Aplicación De Otras Técnicas	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00			0.00			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$255	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$255	\$0	0.00
3 Desarrollar 1 Herramienta En Su Primera Versión (Sistema, Sitio Web O Desarrollo) Que Presente La Información Recogida, Analizada Y Priorizada	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00			0.00			0.00			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$282	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$282	\$0	0.00
4 Desarrollar 1 Herramienta En Su Versión Dos (Sistema, Sitio Web O Desarrollo) Que Genere Alertas Con Todos Los Datos E Información	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50			0.50			0.00			0.00			1.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$53	\$0	0.00	\$490	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$542	\$0	0.00
5 Realizar 3 Eventos De Socialización Y Difusión De La Herramienta Con Las Entidades Públicas, Alcaldías Locales Y Ciudadanía	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00			0.00			0.00			3.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$230	\$0	0.00
6 Realizar 35 Talleres De Socialización En El Uso De La Herramienta Y De Identificación De Buenas Prácticas Identificadas Por Las Entidades	Tipo de anualización	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00			3.00			15.00			17.00			35.00	0.00	0.00
	Suma	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$429	\$0	0.00	\$749	\$0	0.00	\$1,208	\$0	0.00
TOTAL ENTIDAD 105-VEEDURÍA DISTRITAL			\$1,438	\$1,304	90.71	\$1,882	\$0	0.00	\$4,092	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$4,261	\$0	0.00	\$16,029	\$1,304	8.14

(*) Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.

(****) La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$1,438	\$1,304	90.71	\$1,882	\$0	0.00	\$4,092	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$4,261	\$0	0.00	\$16,029	\$1,304	8.14
51 Gobierno Abierto	\$1,438	\$1,304	90.71	\$1,882	\$0	0.00	\$4,092	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$4,261	\$0	0.00	\$16,029	\$1,304	8.14
0 N/A	\$1,438	\$1,304	90.71	\$1,882	\$0	0.00	\$4,092	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$4,261	\$0	0.00	\$16,029	\$1,304	8.14
405 Aumentar en 5 puntos el índice de innovación pública	\$331	\$322	97.11	\$282	\$0	0.00	\$779	\$0	0.00	\$902	\$0	0.00	\$985	\$0	0.00	\$3,280	\$322	9.81

Indicador(es)

(S) 432 Índice de innovación pública de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.50	0.50	0.00	0.00%	0.00%
2021	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2022	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2023	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	5.00	5.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: **PROMOCIÓN:** Se realizó la primera reunión del Ecosistema Distrital de Innovación y el IBO con Santiago Amador, actualización página web: Componentes de trabajo, pestaña Lab a la calle y ficha caso wendá; se realizó el diseño de metodología y cronograma de la estrategia Lab a la Calle, la cual contiene la priorización territorial para el año 2020, presentaciones (actualizada), prueba piloto, el diseño del guion de Facebook live y borrador del Memorando de entendimiento con Creative Lab; Se elaboraron 2 fichas de buenas prácticas: caso Wendá y celebración del 1ro de mayo; se realizaron 2 Boletines de Innovación Pública de agosto y septiembre y se realizó el esqueleto de la segunda versión del Informe de Lecciones Aprendidas y Buenas Prácticas. **RETOS:** Se elaboró el cronograma de actividades, reunión con dirección del Jardín Botánico para articulación y se desarrollaron 3 talleres de implementación del reto con la entidad. **EVALUACIÓN:** Se elaboró el cronograma para el desarrollo de la propuesta de evaluación; se definió la metodología a implementar y el alcance; se elaboró la ficha técnica y presentación para el desarrollo de la evaluación a implementar con la Alta Consejería para la Paz y Reconciliación y se coordinó junto a la entidad que la Evaluación se hará al Observatorio Distrital de Víctimas. **FORMACIÓN:** Se adelantó el proceso de inducción y uso de plataforma versión 3.8.1, preparó y publicó la convocatoria para la sexta cohorte del curso sobre control social, preparó curso de Participación y Paz y el curso sobre Integridad, transparencia y sentido de lo público (publicados y optimizados); Actualizó plan de Cualificación de la Plataforma de Formación; se activó el certificado de seguridad del dominio para el cifrado de los datos; se ajustó parámetros de tracking y certificación y se avanzó en el plan de trabajo con la Corporación Universitaria Republicana. Convocatorio e inicio a la 10ma cohorte del curso sobre innovación pública; preparó y publicó las convocatorias para la 6ta cohorte de Transparencia y acceso a la información pública, la 7ma cohorte de Servicio a la ciudadanía y la 5ta cohorte de Contratación estatal; atendieron requerimientos interinstitucionales acerca de la oferta formativa dirigida a entidades. **ÍNDICE:** Se elaboró el cronograma para el desarrollo de nueva propuesta de evaluación en programa o política pública, se definió la metodología a implementar y el alcance; elaboró cuestionario preparatorio de innovación pública para el envío a entidades y se preparó presentación para la definición de componente y variables para el índice de innovación pública en el marco Covid-19; coordinó la elaboración del primer documento que contiene la estructura contextual, normativa y técnica que propone los índices

407 Coordinar y asesorar la implementación de (1) estrategia preventiva en el marco de la Política Pública Distrital de Transparencia, Integridad y No Tolerancia con la Corrupción en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas	\$680	\$641	94.23	\$565	\$0	0.00	\$1,541	\$0	0.00	\$1,602	\$0	0.00	\$1,641	\$0	0.00	\$6,029	\$641	10.63
--	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 434 Estrategia preventiva en el marco de la PPDTINTC en los 16 sectores del Distrito y 10 empresas públicas implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.15	0.15	0.08	53.33%	53.33%
2021	0.23	0.23	0.00	0.00%	
2022	0.23	0.23	0.00	0.00%	
2023	0.23	0.23	0.00	0.00%	
2024	0.16	0.16	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.08	al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: No aplica

Avances y Logros: Se adelantaron gestiones de articulación con el IDGR para el desarrollo de capacitaciones en torno a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Estrategia cultura de denuncia: Recolección de información como insumo para la formulación de la estrategia en fuentes como: otras dependencias de la Veeduría, informes del Portal Bogotá te Escucha y búsqueda de casos de éxito contra la corrupción a nivel Nacional e Internacional. Evaluaciones en temas de transparencia: Se elaboró la matriz para evaluar los enlaces de Transparencia y Acceso a la Información Pública de las entidades distritales. A partir de las variables evaluadas, se identificará el cumplimiento de los lineamientos establecidos y de esta forma poder generar recomendaciones a partir de los resultados encontrados. Observatorio de contratación: Con base en la 2da jornada realizada con los Observatorios Ciudadanos relacionada con proceso de contratación, se llevó a cabo un taller respecto a los protocolos de denuncia y medidas de protección al denunciante, permitiéndole a los ciudadanos conocer el proceso a llevar a cabo en caso de tener conocimiento de un acto de corrupción en procesos de contratación. Se llevó a cabo la socialización de los lineamientos anticorrupción SDE, SDM, IPES, UAEC. Se realizó la socialización de la Guía de protocolos de denuncia y protección al denunciante con los observatorios ciudadanos. Se realizaron reuniones de seguimiento y socialización de las metas del Plan de Acción de la PPDTINTC. Se elaboraron las versiones definitivas de los instructivos e instrumentos de diagnóstico que serán aplicados a las empresas caracterizadas en los siguientes temas: i) políticas de transparencia y anticorrupción, ii) implementación de herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información pública, iii) implementación de la norma ISO 37001, iv) implementación de los Principios Rectores del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos, v) Gobierno Corporativo y vi) procedimientos de debida diligencia sobre el talento humano.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión por entidad con corte a 30/09/2020

105 - Veeduría Distrital

Propósito / Programa / N/A / Metas del Plan	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$1,438	\$1,304	90.71	\$1,882	\$0	0.00	\$4,092	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$4,261	\$0	0.00	\$16,029	\$1,304	8.14
410 Dinamizar la participación ciudadana y el control social de los asuntos públicos de Bogotá, aumentando en un (1) punto la participación frecuente en ejercicios de control social y aumentar al 85% de los interesados y activistas/líderes que participan en los asuntos de la ciudad	\$216	\$202	93.35	\$446	\$0	0.00	\$1,022	\$0	0.00	\$1,423	\$0	0.00	\$886	\$0	0.00	\$3,993	\$202	5.05

Indicador(es)

(S) 437 Porcentaje de participación frecuente en ejercicios de control social

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.75	0.75	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

(S) 438 Porcentaje de participación de personas interesadas y activistas / líderes en asuntos de la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2022	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	1.50	1.50	0.00	0.00%	
TOTAL	2.00	2.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

421 Implementar el 100% del Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital	\$211	\$140	66.58	\$589	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$429	\$0	0.00	\$749	\$0	0.00	\$2,727	\$140	5.14
--	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Indicador(es)

(S) 450 Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital implementado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.10	0.01	10.00%	10.00%
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2022	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2023	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2024	0.15	0.15	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.01	al Plan de Desarrollo	1.00%

Retrasos y soluciones: No aplica.

Avances y Logros: Se realizó el modelamiento de plan de trabajo, estructuración documental inicial, definición de actividades tipo y cronograma inicial propuesto.

TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL	\$1,438	\$1,304	90.71	\$1,882	\$0	0.00	\$4,092	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$4,261	\$0	0.00	\$16,029	\$1,304	8.14
---------------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	-----------------	----------------	-------------

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
Seguimiento a la Territorialización de la inversión distrital por ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO con corte a 30/09/2020

105 - Veeduría Distrital - VD

Propósito \ Programa \ Proyecto de inversión \ Localización geográfica \ Punto de inversión				RESERVAS			VIGENCIA					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
OBJETIVO ESTRUCTURANTE: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,437,795,669.00	\$1,304,295,763.00	90.71			
PROGRAMA: 51 Gobierno Abierto				\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,437,795,669.00	\$1,304,295,763.00	90.71			
PROYECTO: 7552 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá				\$0.00	\$0.00	0.00	\$397,920,000.00	\$390,956,335.00	98.25			
LOCALIZACION: 77 Distrital				\$0.00	\$0.00	0.00	\$397,920,000.00	\$390,956,335.00	98.25			
PUNTO DE INVERSIÓN: 1 Bogotá D.C. - El proyecto de inversión beneficia a todo el sector público distrital de Bogotá.				\$0.00	\$0.00	0.00	\$397,920,000.00	\$390,956,335.00	98.25			
M E T A S												
Tipo de localización	Unidad de Planeación Zonal - UPZ											
(*) 04. Inversion no georeferenciable	Cód.	Nombre localidad	Cód.	Nombre UPZ								
					1 . Implementar estrategia de capacitación, acompañamiento, evaluación del acceso a la información dirigida a servidores y ciudadanos	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$24,732,000.00 0.15	\$22,160,079.00 0.01	89.60 6.67
					2 . Implementar estrategia para promover una cultura de denuncia de casos de corrupción dirigidas a la ciudadanía y los(as) servidores(as) públicos(as)	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$25,000,000.00 0.15	\$25,000,000.00 0.03	100.00 20.00
					3 . Realizar evaluaciones y mediciones de lineamientos de transparencia, integridad y medidas anticorrupción en las entidades distritales	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$129,350,095.00 0.20	\$128,252,160.00 0.00	99.15 0.00
					4 . Implementar observatorio de contratación	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$127,300,000.00 0.15	\$124,792,156.00 0.01	98.03 6.67
					5 . Crear el % de la comunidad de prácticas en transparencia, integridad y lucha contra la corrupción	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$56,677,500.00 10.00	\$56,038,923.00 1.00	98.87 10.00
					6 . Socializar el % de los lineamientos de transparencia, publicación de información pública e integridad por parte de las entidades distritales	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$34,860,405.00 100.00	\$34,713,017.00 23.00	99.58 23.00
PROYECTO: 7554 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe				\$0.00	\$0.00	0.00	\$281,854,300.00	\$249,621,045.00	88.56			
LOCALIZACION: 77 Distrital				\$0.00	\$0.00	0.00	\$281,854,300.00	\$249,621,045.00	88.56			
PUNTO DE INVERSIÓN: 1 Bogotá D.C. - El proyecto de inversión beneficia a todo el sector público distrital de Bogotá.				\$0.00	\$0.00	0.00	\$281,854,300.00	\$249,621,045.00	88.56			
M E T A S												
Tipo de localización	Unidad de Planeación Zonal - UPZ											
(*) 04. Inversion no georeferenciable	Cód.	Nombre localidad	Cód.	Nombre UPZ								
					1 . Realizar evaluaciones sobre la implementación de políticas de divulgación de la información en las empresas públicas y mixtas del Distrito	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$69,000,000.00 0.30	\$65,506,931.00 0.12	94.94 40.00
					2 . Realizar evaluaciones sobre la implementación de herramientas de accesibilidad y pertinencia de la información pública a los grupos de interés de las empresas del Distrito	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$28,200,000.00 0.30	\$28,200,000.00 0.12	100.00 40.00
					3 . Realizar acompañamientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en el proceso de certificación ISO 37001	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$78,000,000.00 2.00	\$49,972,604.00 0.80	64.07 40.00
					4 . Hacer seguimientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en la implementación de los principios rectores del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas de Empresas y Derechos Humanos	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$37,054,300.00 2.00	\$36,341,510.00 0.80	98.08 40.00
					5 . Prestar acompañamientos a las empresas públicas y mixtas del Distrito en el fortalecimiento de los Códigos de Integridad frente al Decreto 118 de 2018 y en la implementación de códigos de buen gobierno	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$40,800,000.00 2.00	\$40,800,000.00 0.80	100.00 40.00
					6 . Adelantar acciones necesarias para la implementación de los lineamientos técnicos para seguimiento y fortalecimiento de procesos de debida diligencia en Talento Humano en las empresas públicas y mixtas del Distrito	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$28,800,000.00 2.00	\$28,800,000.00 0.40	100.00 20.00
PROYECTO: 7561 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá				\$0.00	\$0.00	0.00	\$331,324,100.00	\$321,744,538.00	97.11			
LOCALIZACION: 77 Distrital				\$0.00	\$0.00	0.00	\$331,324,100.00	\$321,744,538.00	97.11			
PUNTO DE INVERSIÓN: 1 Bogotá D.C. - El proyecto de inversión beneficia a todo el sector público distrital de Bogotá.				\$0.00	\$0.00	0.00	\$331,324,100.00	\$321,744,538.00	97.11			
M E T A S												
Tipo de localización	Unidad de Planeación Zonal - UPZ											
(*) 04. Inversion no georeferenciable	Cód.	Nombre localidad	Cód.	Nombre UPZ								
					1 . Desarrollar actividades de promoción de la innovación pública dirigida a ciudadanos y servidores públicos.	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$183,329,961.00 12.00	\$173,750,400.00 4.00	94.77 33.33
					3 . Realizar actividades de co-creación en retos públicos en el Distrito	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$24,537,071.00 1.00	\$24,537,071.00 0.00	100.00 0.00
					5 . Realizar evaluaciones de programas y/o políticas públicas en su componente de innovación.	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$37,350,000.00 0.20	\$37,350,000.00 0.05	100.00 25.00
					6 . Realizar actividades de formación y capacitación dirigidas a ciudadanos y estudiantes en distintas áreas del conocimiento con enfoque innovador.	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$54,307,068.00 2.00	\$54,307,067.00 0.00	100.00 0.00
					7 . Realizar actividades de formación y capacitación dirigidas a servidores públicos y colaboradores del Distrito en distintas áreas del conocimiento con enfoque innovador	Recursos Magnitud	\$0.00 0.00	\$0.00 0.00	0.00 0.00	\$31,800,000.00 4.00	\$31,800,000.00 0.00	100.00 0.00

* Los puntos de inversión no georeferenciable no presentan información de UPZ.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN

Versión: Version Oficial

Fecha de corte: 30/09/2020

Fecha de impresión: 13-OCT-2020 20:57

Página 1 de 2

Reporte: sp Terr_puntos_metas_02_proy_V2.rdf (20100521)

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI
Seguimiento a la Territorialización de la inversión distrital por ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO con corte a 30/09/2020

105 - Veeduría Distrital - VD

Propósito \ Programa \ Proyecto de inversión \ Localización geográfica \ Punto de inversión				RESERVAS			VIGENCIA					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
OBJETIVO ESTRUCTURANTE: 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente				\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,437,795,669.00	\$1,304,295,763.00	90.71			
PROGRAMA: 51 Gobierno Abierto				\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,437,795,669.00	\$1,304,295,763.00	90.71			
PROYECTO: 7591 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá				\$0.00	\$0.00	0.00	\$216,197,269.00	\$201,830,761.00	93.35			
LOCALIZACION: 77 Distrital				\$0.00	\$0.00	0.00	\$216,197,269.00	\$201,830,761.00	93.35			
PUNTO DE INVERSIÓN: 1 Bogotá D.C. - El proyecto de inversión beneficia a todo el sector público distrital de Bogotá.				\$0.00	\$0.00	0.00	\$216,197,269.00	\$201,830,761.00	93.35			
M E T A S												
Tipo de localización (*) 04. Inversion no georeferenciable	Unidad de Planeación Zonal - UPZ			1 . Realizar procesos de transformación de percepciones, conocimientos, hábitos y el fortalecimiento de capacidades respecto a la participación	Recursos	\$0.00	\$0.00	0.00	\$17,200,000.00	\$15,200,000.00	88.37	
	Cód.	Nombre localidad	Cód.	Nombre UPZ	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.15	30.00	
					2 . Hacer ejercicio de control preventivo haciendo el acompañamiento técnico para el fortalecimiento institucional de la participación y control social	Recursos	\$0.00	\$0.00	0.00	\$18,900,000.00	\$18,900,000.00	100.00
					Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.04	4.00	
					3 . Realizar proceso de intervención para la transformación de la cultura ciudadana y la cualificación de las competencias para el control	Recursos	\$0.00	\$0.00	0.00	\$175,097,269.00	\$167,730,761.00	95.79
				Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.03	3.00		
				4 . Implementar programa de estímulos y reconocimientos para promover y visibilizar el ejercicio de la participación y el control social	Recursos	\$0.00	\$0.00	0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	0.00	
				Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00		
PROYECTO: 7605 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá				\$0.00	\$0.00	0.00	\$210,500,000.00	\$140,143,084.00	66.58			
LOCALIZACION: 77 Distrital				\$0.00	\$0.00	0.00	\$210,500,000.00	\$140,143,084.00	66.58			
PUNTO DE INVERSIÓN: 1 Bogotá D.C. - El proyecto de inversión beneficia a todo el sector público distrital de Bogotá.				\$0.00	\$0.00	0.00	\$210,500,000.00	\$140,143,084.00	66.58			
M E T A S												
Tipo de localización (*) 04. Inversion no georeferenciable	Unidad de Planeación Zonal - UPZ			1 . Identificar universo de información con las entidades para garantizar la interoperabilidad de la información	Recursos	\$0.00	\$0.00	0.00	\$210,500,000.00	\$140,143,084.00	66.58	
	Cód.	Nombre localidad	Cód.	Nombre UPZ	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10	10.00	
TOTAL ENTIDAD				\$0.00	\$0.00	0.00	\$1,437,795,669.00	\$1,304,295,763.00	90.71			

* Los puntos de inversión no georeferenciable no presentan información de UPZ.

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 105 Veeduría Distrital
 7552 8 Servicio transparencia, derecho de acceso a la información pública y medidas anticorrupción Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	2.70
2. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PAR ADOPTAR LA ESTRATEGIA DE PROMOVER UNA CLUTURA DE DENUNCIA EN CASOS DE CORRUPCIÓN A LA CIUDADANIA Y SERVIDORES PÚBLICOS	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	2.70
3. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA META EVALUATIVA Y MEDICIONES DE LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00		30.00		10.00		100.00	30.00	9.60
4. ADELANTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE UN OBSERVATORIO DE CONTRATACIÓN	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	14.40
5. AYUDAR A LA GESTIÓN DE CREACIÓN DEL 60% DE LA COMUNIDAD DE PRACTICAS DE TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	0.00	0.00	26.00		26.00		35.00		100.00	13.00	1.82
6. ADELANTAR LAS GESTIONES QUE INVOLUCREN PROCESOS DE SOCIALIZACIÓN EN TEMAS DE TRANSPARENCIA, PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRIDAD POR PARTE DE LAS ENTIDADES DISTRITALES.	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	4.50

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 35.72

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7554 12 Servicio Gobierno Corporativo, Transparente y política de derechos humanos en las empresas del distrito y las sociedades de economía mixta en que participe Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA META EVALUATIVA SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO.	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	10.80
2. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LA META EVALUATIVA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE ACCESIBILIDAD Y PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN PUBLICA A LOS GRUPOS DE INTERES DE LAS EM	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	4.50
3. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL PROCESO DE CERTIFICACION ISO 37001	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	12.60
4. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS PUBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL GRUPO DE TRABAJO DE NACIONES UNIDAS DE EMPRES	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	5.85
5. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LAS EMPRESAS PUBLICAS Y MIXTAS DEL DISTRITO EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CODIGOS DE INTEGRIDAD FRENTE AL DECRETO 118 Y EN LA IMPLEMENTACION D	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	6.30
6. ADELANTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS LINEAMIENTOS TECNICOS PARA EL SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE DEBIDA DILIGENCIA EN TALENTO HUMANO EN LAS EMPRESAS PUBLICAS	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50		22.50		10.00		100.00	45.00	4.95

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 45.00

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 105 Veeduría Distrital
 7561 8 Formulación LABCapital - Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. REALIZAR 12 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA DIRIGIDAS A CIUDADANOS Y SERVIDORES PÚBLICOS	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00		25.00		10.00		100.00	40.00	23.20
2. LLEVAR A CABO 1 ACTIVIDAD DE CO-CREACIÓN EN UNA ENTIDAD DISTRITAL	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	20.00	20.00	25.00		30.00		5.00		100.00	40.00	2.80
3. PREPARAR LOS INSUMOS Y DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA EVALUACIÓN DE UN PROGRAMA Y/O POLÍTICA PÚBLICA.	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	15.00	15.00	10.00	10.00	20.00		20.00		30.00		100.00	30.00	3.60
4. REALIZAR 2 CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A CIUDADANOS CON ENFOQUE INNOVADOR	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00		25.00		10.00		100.00	40.00	5.20
5. REALIZAR 4 CURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DIRIGIDOS A SERVIDORES PÚBLICOS CON ENFOQUE INNOVADOR	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	25.00	25.00	25.00		25.00		10.00		100.00	40.00	4.00
Total ponderación vertical		100.00																								TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		38.80

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)

105 Veeduría Distrital

7591 8 Servicio ¡Cuento contigo, cuentas conmigo Bogotá! Dinamización de la participación ciudadana y el control social en la gestión pública Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI

Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente

Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020		
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
0		\$0	\$0.00	\$0.00	
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos		

VIGENCIA: 2020

AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad		
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec			
1. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PERCEPCIONES, CONOCIMIENTOS, PRÁCTICAS Y CAPACIDADES.	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
2. REALIZAR UN ANÁLISIS DE BRECHA MEDIANTE EL INSTRUMENTO DIRIGIDO A SERVIDORES Y COLABORADORES	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
3. ARTICULAR UN PROCESO DE FORMACIÓN CON EL DASC	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
4. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA VEEDURÍA DISTRICTAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5. DISEÑAR E IMPLEMENTAR EL ÍNDICE INSTITUCIONAL DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL INCIDENTE.	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
6. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE CULTURA CIUDADANA Y CUALIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PARA EL CONTROL SOCIAL INCIDENTE.	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	13.50	13.50	
7. FORTALECER EL PROCESO DE FORMACIÓN EN CONTROL SOCIAL A LA CIUDADANÍA	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
8. DISEÑAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LOS EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
9. FORTALECER LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO A LA CIUDADANÍA PARA EL CONTROL SOCIAL EN PROCESOS ESTRATÉGICOS	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
10. REALIZAR MEDICIONES DE PERCEPCIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL EN EL DISTRITO.	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
11. ARTICULAR LOS EJERCICIOS DE CONTROL SOCIAL CON LA RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12. FORTALECER LA ESTRATEGIA DE INCENTIVOS (PREMIO AL CONTROL SOCIAL Y OTROS) PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	100.00	50.00	1.00	1.00	

Total ponderación vertical 100.00

TOTAL AVANCE DEL PROYECTO: 14.50

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI 2020 - 2024
Programación y avance de las actividades de los proyectos de inversión - Vigencia 2020

01 BDPP-ACEP (ADMINISTRACION CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS)
 105 Veeduría Distrital
 7605 8 Implementación Sistema Integral de Monitoreo del control preventivo Distrital. Bogotá

PLAN DE DESARROLLO: 6 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
 Propósito : 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente
 Programa : 51 Gobierno Abierto

INVERSIONES			Millones de pesos 2020	
Año	Banco Proyectos IPC	Valor	Presupuesto Definitivo	Ejecución Vigencia
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
0		\$0	\$0.00	\$0.00
TOTAL		\$0	REGISTRADO en el Banco de Proyectos	

VIGENCIA: 2020 AVANCE A: 30/09/2020

ACTIVIDADES DEL PROYECTO (* - actividad congelada)	Pond Vert.	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		TOTAL		Avance Actividad	
		Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec				
1. STRUCTURAR MODELO ESTRATÉGICO PARA EL ACCESO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA EL CONTROL PREVENTIVO	*****	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00		10.00		100.00	50.00	50.00	
Total ponderación vertical																										100.00	TOTAL AVANCE DEL PROYECTO:		50.00